



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Fara Filiorum Petri (Ch)

Via San Nicola, 2 C.A.P. 66010
Tel. 0871/70126 Fax 0871/79665 C.F. 80002270694



www.icfarafpetri.edu.it
chic83000g@istruzione.it

chic83000g@pec.istruzione.it

ALL'AUTORITA' DI GESTIONE

Agli atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-AB-2020-72

PROGETTO : “SMART CLASS 'NO ONE LESS BEHIND” - CUP J62G20000310007
- RICHIESTA PROROGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”*”;
- VISTA la nota autorizzativa al progetto e l'impegno di spesa con nota Prot. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;
- VISTA la Determina Prot. 4586 del 15/09/2020 “Verifica disponibilità di Convenzioni Consip attive per la fornitura di beni hardware per Smart class 1° ciclo”;
- RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip per i prodotti di interesse della scuola;
- EFFETTUATA indagine conoscitiva attraverso la consultazione dei listini presenti su Mepa;
- VISTA la determina di rimodulazione del modulo di Progetto – Prot. n. 6712 del 18/09/2020;
- VISTO l'Ordine diretto alla C&C Consulting di Bari, ODA su MePA Prot. n. 6773 del 21/09/2020 – Numero identificativo ordine 5715496 per l'acquisto di:

- n. 28 10.2-inch iPad wi-fi 32-gb- space grey
- n. 28 custodie Roller Educational per iPad – confezione bulk – portapenna
- n. 2 Webcam 1080p Full HD con microfono stereo, per video chat e registrazione;
- n. 2 Teachbus six Unità mobile di ricarica e conservazione per iPad;

VISTO il documento di accettazione dell'Ordine, acquisito al Prot. n. 6793 del 22/09/2020;

TENUTO CONTO che la ditta C.&C. Consulting Spa di Bari ha provveduto in data 01/10/2020 (Documento di trasporto n. 1450/PA del 01/10/2020) alla consegna di parte dei prodotti richiesti :

- n. 28 10.2-inch iPad wi-fi 32-gb- space grey
- n. 28 custodie Roller Educational per iPad – confezione bulk – portapenna
- n. 2 Webcam 1080p Full HD con microfono stereo, per video chat e registrazione;

CONTATTATA per le vie brevi la ditta C&C Consulting sollecitando più volte la consegna di n. 2 Teachbus Six Unità mobile di ricarica e conservazione dei dispositivi;

ACQUISITA al **prot. n. 7684 del 15/10/2020** la comunicazione della ditta C&C Consulting di Bari con la quale assicura che la consegna dei carrelli di ricarica Teachbus Six verrà effettuata nella seconda metà del mese di Novembre 2020, come da dichiarazione del fornitore che allega per conoscenza;

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”;

CONSIDERATO il delicato momento storico che abbiamo vissuto e che stiamo ancora attraversando a causa del COVID-19 e gli effetti sulla conseguente crisi economica;

RITENUTO OPPORTUNO dare la propria disponibilità ad accettare e comprendere le motivazioni addotte per il ritardo nella consegna e in un'ottica di collaborazione rispetto al delicato momento storico-economico;

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

CHIEDE

a Codesta spettabile Autorità di Gestione la concessione di una proroga per il tempo strettamente necessario alla consegna dei n. 2 Teachbus six Unità mobile di ricarica e conservazione per iPad e al collaudo di tutte le attrezzature acquistate.

Tutte le attività su GPU saranno chiuse entro il 30 Novembre 2020.

Confidando nell'accoglimento della richiesta, si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Marroncelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa